

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Lokalna Grupa Działania „Północna Małopolska”

Termin: styczeń – grudzień 2026 r.

Lp.	Nazwa działania komunikacyjnego	Środki przekazu	Adresaci działania komunikacyjnego – grupa docelowa	Miejsce realizacji	Termin realizacji (godzina, dzień, miesiąc)	Planowany budżet działania komunikacyjnego ze wskazaniem głównych kategorii wydatków	Fundusz (EFRROW / EFS/ EFRR)	Planowana liczba uczestników/ odbiorców	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1.	Kampania informacyjna o Lokalnej Strategii Rozwoju.	Informacje na stronach internetowych gmin członkowskich	Mieszkańcy obszaru LGD w tym ludzie młodzi, seniorzy i osoby w niekorzystnej sytuacji	Obszar całego LGD, biuro LGD Północna Małopolska 32-104 Koniusza 5	styczeń – grudzień 2026	Organizacja spotkań, wydarzeń, publikacja ogłoszeń/artykułów, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych 16 250 zł	EFRROW, EFS, EFRR	Mieszkańcy obszaru LGD w tym w tym 10 osób zainteresowanych środkami EFS+, 10 osób zainteresowanych środkami EFRR, 30 osób zainteresowanych środkami EFRROW	Liczba informacji – 12	Zainteresowanie mieszkańców możliwościami jakie stwarza LGD i zachęcenie do udziału w jej wdrażaniu. Wykreowanie ciekawych projektów / pomysłów możliwych do wdrożenia. Zainteresowanie mieszkańców funduszami EFRROW, EFRR i EFS+ oraz przedsięwzięciami z nimi związanymi.	Wydruk informacji zamieszczanych na stronie internetowej.
		Informacje na stronie www. LGD			styczeń – grudzień 2026			Liczba informacji – 1	Wydruk informacji zamieszczanych na stronie internetowej.		
		Informacje w mediach społecznościowych (facebook)			styczeń – grudzień 2026			Liczba informacji – 1	Wydruk informacji zamieszczanych w mediach społecznościowych		
		Udział w ogólnodostępnych, lokalnych wydarzeniach			styczeń – grudzień 2026			Liczba udziałów w ogólnodostępnych, lokalnych wydarzeniach – 2	Dokumentacja fotograficzna		
		Spotkanie dedykowane grupie w niekorzystnej sytuacji		20.02.2026 godz. 12:00-14:00	10			Liczba spotkań dedykowanych grupie w niekorzystnej sytuacji – 1	Lista obecności/dokumentacja fotograficzna		

Harmonogram realizacji planu komunikacji

2.	Konsultacje podczas przygotowywania /realizacji/ rozliczania wniosków o dofinansowanie	Doradztwo bezpośrednie w biurze	Wszyscy potencjalni beneficjenci/beneficjenci	Biuro LGD Północna Małopolska, 32-104 Koniusza 5	styczeń – grudzień 2026	0 zł	EFRROW, EFS, EFRR	20	Liczba udzielonych doradztw dla beneficjentów - 20	Uzyskanie lepszej jakości wniosków oraz ich efektów	Karty doradztwa
		Konsultacje telefoniczne						20	Konsultacje telefoniczne dla beneficjentów – 20		Lista udzielonych konsultacji telefonicznych.
3.	Kampania informacyjna dotycząca obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI	Artykuł na stronie internetowej LGD	Beneficjenci/potencjalni beneficjenci	Biuro LGD Północna Małopolska, 32-104 Koniusza 5	styczeń – grudzień 2026	0 zł	EFRROW, EFS, EFRR	Mieszkańcy obszaru LGD/beneficjenci - 30	Liczba artykułów na stronie www – 1	Poinformowanie wnioskodawców/potencjalnych wnioskodawców o obowiązkach komunikacyjnych beneficjentów EFSI	Wydruk informacji zamieszczanych na stronie internetowej
4.	Kampania informacyjna dla potencjalnych beneficjentów	Spotkanie informacyjno-Szkoleniowe	Wszyscy zainteresowani mieszkańcy obszaru LGD/potencjalni beneficjenci	Gminne Centrum Kultury i Promocji Gminy Pałecznicza, ul. Strażacka 3, 32-109 Pałecznicza	12.06.2026 godz. 12:00-14:00	Organizacja spotkań, wydarzeń, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych 5 000 zł	EFRROW, EFS, EFRR	10	Liczba spotkań informacyjnych 1	Uzyskanie lepszej jakości wniosków i ich efektów	Lista obecności/dokumentacja fotograficzna
		Informacja na stronie www LGD dotycząca zasad korzystania z wsparcia w ramach planowanego naboru		Obszar całego LGD, biuro LGD Północna Małopolska 32-104 Koniusza 5	styczeń – grudzień 2026			Mieszkańcy obszaru LGD w tym w tym 10 osób zainteresowanych środkami EFS+, 10 osób zainteresowanych środkami EFRR,	Liczba informacji 1/nabór		Wydruk informacji zamieszczanych na stronie internetowej
		Informacje w mediach społecznościowych (facebook)			styczeń – grudzień 2026				Liczba informacji 1/nabór		Wydruk informacji zamieszczanych w mediach

Harmonogram realizacji planu komunikacji

								30 osób zainteresowanych Środkami EFRROW			społecznościowych
5.	Animowanie do innowacji i partnerstwa	Fizyki na projekty innowacyjne/realizowane w partnerstwie	Wszyscy zainteresowani mieszkańcy obszaru LGD/beneficjenci	Obszar całego LGD, biuro LGD Północna Małopolska 32-104 Koniusza 5	styczeń – grudzień 2026	0 zł	EFRROW, EFS, EFRR	Mieszkańcy obszaru LGD/beneficjenci/członkowie LGD - 2	Fizyka projektowa – 2 szt.	Zbudowanie bazy potencjalnych projektów innowacyjnych i do realizacji w partnerstwie	Fizyka projektowa
6.	Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dotyczące jakości doradztwa świadczanego przez LGD na etapie przygotowania wniosków/realizacji/rozliczenie	Ankieta po przeprowadzeniu u doradztwa	Beneficjenci/wszyscy potencjalni beneficjenci	Biuro LGD Północna Małopolska 32-104 Koniusza 5	Zbieranie ankiet styczeń – grudzień 2026 Raport – grudzień 2026	0 zł	EFRROW, EFS, EFRR	Beneficjenci/wszyscy potencjalni beneficjenci – 10	Raport z przeprowadzonego badania - 1	Uzyskanie wiedzy na temat jakości doradztwa przeprowadzanego przez LGD w celu podnoszenia jakości świadczonego doradztwa	Raport sporządzony na podstawie ankiet monitorujących doradztwo, kart oceny funkcjonowania LGD.
7.	Działanie naprawcze LSR	Badanie ankietowe	Mieszkańcy obszaru LGD	Obszar całego LGD, biuro LGD Północna Małopolska 32-104 Koniusza 5	Zbieranie ankiet styczeń – grudzień 2026 Raport – grudzień 2026	Przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców obszaru LGD 2 500 zł	EFRROW, EFS, EFRR	Mieszkańcy obszaru LGD – 20	Raport z przeprowadzonego badania 1	Uzyskanie lepszej jakości wniosków i ich efektów dla rozwoju obszaru. Poprawa efektywności komunikowania się z mieszkańcami w zakresie realizacji LSR – ewentualna korekta Planu komunikacji	Raport sporządzony na podstawie ankiet ewaluacji zewnętrznej

Harmonogram realizacji planu komunikacji

8.	Zaangażowanie członków	Konsultacje bezpośrednio w siedzibie LGD/konsultacje telefoniczne	Członkowie LGD	Biuro LGD Północna Małopolska 32-104 Koniusza 5	Zbieranie inicjatyw styczeń – grudzień 2026 Raport – grudzień 2026	0 zł	EFRROW, EFS, EFRR	Członkowie LGD - 10	Raport z rejestru inicjatyw 1	Wzrost efektów realizacji LSR. Utworzenie bazy inicjatyw dotyczących poprawy funkcjonowania LGD i wdrażania LSR	Raport sporządzony na podstawie rejestru inicjatyw członków LGD
----	------------------------	---	----------------	---	---	------	-------------------	---------------------	-------------------------------	--	---